



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 618 del 22/12/2017

AREA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N 179 DEL 14/12/2017

OGGETTO: *O.P.C.M. n. 3081/2000 – Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti.*
“Ripristino dell’illuminazione degli impianti sportivi di Acconia”. *Approvazione atti contabilità finale ,certificato di regolare esecuzione e riepilogo rendicontazione spesa.*

CUP D44H16000730002 - CIG Z861E62D86

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati:

- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri di assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolar modo il riassetto approvato con deliberazione giunta n. 153 del 6/11/2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;

Premesso:

- che nella programmazione delle opere pubbliche è inserita l’operazione denominata “Interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate – impianti sportivi frazione Acconia e Chiesa S. Giovanni M. SS. Annunziata”, finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3081/2000 - Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti;
- che tra le opere figura l’intervento di ripristino dell’impianto di illuminazione di impianti sportivi in Acconia, distinto dal CIG Z861E62D86, del quale con il presente provvedimento ci si occupa;
- che con la deliberazione di G. C. n. 138 del 29/11/2016, l’Amministrazione Comunale di Curinga ha nominato il sottoscritto ing. Pasqualino Nicotera, quale responsabile del procedimento ex D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con la medesima deliberazione è stato approvato il progetto redatto dall’ufficio sulla base del quale affidare i lavori, dell’importo di € 26.860,00 oltre ad € 1.180,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- che con determina n. 183 del 30/05/2017 è stata indetta procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- che, espletate tutte le procedure di gara, tenuto conto del ribasso offerto, con determina n. 112 R.d.S. del 15/06/2017, i lavori in oggetto sono stati affidati in via definitiva, ex D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791, per l’importo di € 22.411,20 oltre oneri per sicurezza, pari ad € 1.180,00, portando l’importo contrattuale ad € 23.591,20 oltre IVA nella misura di legge;
- che in data 06/07/2017 è stato stipulato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, contratto d’appalto per i lavori in questione, tra il Comune di Curinga e la ditta suddetta;
- che nella stessa data è avvenuta la consegna dei lavori;
- che il giorno 07/07/2017 i lavori hanno avuto inizio, che il tempo utile per l’ultimazione è stato fissato entro il 04/settembre 2017;

Preso atto:

- che in data 24/07/2017 sono stati concessi all’impresa n. 30 giorni di proroga per l’ultimazione dei lavori;
- che la data di ultimazione è pertanto spostata al giorno 04/10/2017;
- che, in data 28/09/2017, il Direttore dei Lavori ha redatto l’ordine di servizio n. 1 di sospensione dei lavori,

avendo ravvisato la necessità di rivisitare il progetto, con la rimodulazione della quantità di alcune voci di computo e l'aggiunta di nuove voci per rendere l'intervento completo e funzionale, pertanto ha redatto un nuovo computo delle quantità e delle lavorazioni aggiuntive, che qui si intende approvare;

- che, tali variazioni, determinano un aumento del costo delle lavorazioni rispetto al progetto in questione, per un importo pari ad € 5.079,82;
- che, per poter fronteggiare detta spesa, con nota prot. n. 5899 del 27/09/2017, il sottoscritto Responsabile dell'Area ha richiesto alla Regione Calabria, l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie derivanti dalla gara espletata, in riferimento ai lavori di **“Ripristino dell'illuminazione degli impianti sportivi di Acconia”**;
- che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture-LL.PP., con propria nota n. 320929 del 13/10/2017, acquisita al protocollo dell'Ente col n. 6169 del 17/10/2017, ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dalla gara per i lavori suddetti;
- che l'impresa già affidataria dei lavori in oggetto si rende disponibile a realizzare le maggiori lavorazioni, ben specificate nel nuovo computo delle quantità e delle lavorazioni, redatto dal Direttore dei Lavori, offrendo lo stesso ribasso adottato in sede di gara, pari al -16%, pertanto, l'importo definitivo delle maggiori lavorazioni da eseguire, è così determinato: € 5.079,82- 16% di ribasso= € 4.267,04.

Che con determina n. **165 DEL 26/10/2017** di approvare il nuovo computo delle quantità e delle lavorazioni del progetto di **“Ripristino dell'illuminazione degli impianti sportivi di Acconia”**, rimodulato dal Direttore dei Lavori, per dare l'opera completa e funzionale;

-che il nuovo importo contrattuale, determinato dalla rimodulazione delle quantità e delle lavorazioni, a favore della ditta appaltatrice E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791, passa da € **23.591,20 (VENTITREMILACINQUECENTONOVANTUNO,20)**, oltre IVA nella misura di legge, a € **27.858,24 (VENTISETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTOTTO,24)**, oltre IVA nella misura di legge, per un aumento di € 4.267,04 oltre IVA nella misura di legge, importo ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico così specificato:

A	LAVORI APPALTATI comprensivo delle maggiori lavorazioni	€ 26.678,24	
B	ONERI DI SICUREZZA	€ 1.180,00	
C	TOTALE LAVORI OGGETTO DI APPALTO		€ 27.858,24
SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE			
D	IVA Lavori (10%)	€ 2.785,82	
SPESE DI PROGETTAZIONE, D.L.,R.U.P.			
E	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	€ 793,71	
F	Competenze per assistenza al R.U.P.	€ 400,00	
TOTALE SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE (D+E+F)			€ 3.979,53
Economie derivanti dal ribasso sui lavori appaltati			€ 103,46
TOTALE GENERALE			€ 31.941,23

-con la stessa determinazione n. 165 del 26/10/2017 veniva approvato atto aggiuntivo al contratto già stipulato in data 06/07/2017, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale oltre IVA nella misura di legge, a favore della ditta suddetta per l'ulteriore importo € 4.267,04 (IVA esclusa) e quindi per , per un importo complessivo di € 27.858,24 (IVA esclusa), imputando tale somma sul Cap. n. 6390/3 del bilancio comunale;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 26/10/2017 di € 4.267,04 stipulato con la ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 14/11/2017 per come risulta dal certificato di ultimazione lavori e quindi entro i termini previsti;

Visto gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che la ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 ha regolarmente eseguiti i lavori di che trattasi per un importo di € 27.813,98;

vista la fatture n. 5/PA del 30/10/2017 di € 25.396,88 di cui € 23.088,07 per lavori ed € 2.308,81 per IVA 10% trasmessa dalla ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 (1° SAL) ;

vista la fatture n. 6/PA del 28/11/2017/ di € 5.198,50 di cui € 4.725,91 per lavori ed € 472,59 per IVA 10% trasmessa dalla ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 per stato finale e regolare esecuzione;

Ritenuto dover disporre la liquidazione delle spese di €27.813,98 oltre IVA alla ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 e disporre il pagamento del Responsabile del procedimento di € 793,71. e competenze assistenza al rup di € 400,00;

-dare atto che con determina n. 41 del 16.03.2017 veniva affidato l'incarico del servizio tecnico di supporto al R.U.P., ai sensi dell' ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici comma 11 relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis) della legge n. 106/2011, ed all'art. 267, comma 10 del D.P.R. 207/2010, al Geom. Michela Trovato, nata a Catanzaro il 13 aprile 1975, residente in Curinga, alla via San Nicola da Calabrice, C.F. TRVMHL75D53C352L, partita IVA 03459350793, tecnico esterno in possesso dei titoli di studio, abilitazione professionale e comprovata esperienza che necessita per un importo di €1.900,00 per Interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate – impianti sportivi frazione Acconia(€600,00) Ripristino della Pubblica Illuminazione di impianti sportivi in Acconia(400,00) e Chiesa S. Giovanni M. SS. Annunziata”(€900,00), dell'importo finanziato di € 140.000, nell'ambito dell'O.P.C.M. n. 3081/2000 - Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti ;

Che la spesa complessiva sostenuta per tale intervento ammonta ad € 31.789,09, con una economia di €152,14 , così distinta :

A	LAVORI	€ 26.633,98	
B	ONERI DI SICUREZZA	€ 1.180,00	
C	TOTALE LAVORI OGGETTO DI APPALTO		€ 27.813,98
SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE			
D	IVA Lavori (10%)	€ 2.781,40	
SPESE DI PROGETTAZIONE, D.L.,R.U.P.			
E	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	€ 793,71	
F	Competenze per assistenza al R.U.P.	€ 400,00	
TOTALE GENERALE			31.789,09

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il coordinamento dei servizi e degli uffici;

- il d.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.lgs 23/062011, n. 118” disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;

- il regolamento di contabilità e spese in economia

- -il Decreto Sindacale n. 3 del 17/01/2017 di nomina responsabile dell'area tecnica lavori Pubblici/edilizia privata;

- -il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Richiamati i seguenti atti :

- -La delibera consiliare n. 14 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il DUP 2017/2019

- -La delibera consiliare n. 15 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;
- - lo statuto comunale , il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;
-

DETERMINA

Per quanto in premessa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

-di approvare gli atti contabili finali dei lavori di “**Ripristino dell’illuminazione degli impianti sportivi di Acconia**”, rimodulato dal Direttore dei Lavori Ing. Pasqualino Nicotera da cui risulta che la ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 ha regolarmente eseguito i lavori in argomento (contratto originario e lavori aggiutivi) per un importo complessivo di €27.813,98 oltre IVA ;

-Liquidare alla ditta E.N.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via del Mare, 60 – 88046 Lamezia Terme, partita IVA 03542930791 la somma di € **30.595,38** a saldo delle fatture n. 5/PA del 30/10/2017 di € 25.396,88 per 1° SAL e fatture n. 6/PA del 28/11/2017/ di € 5.198,50 per stato finale e regolare esecuzione;

-Liquidare per incentivo progettazione la somma di € **793,71** all’Ing. Pasqualino Nicotera per Rup e D.L.

-Liquidare assistenza al rup € **400,00** Geom. Trovato Michela (Importo già anticipato dal Comune) ;

-Approvare il riepilogo delle spese sostenute per lavori di “**Ripristino dell’illuminazione degli impianti sportivi di Acconia**” ammonta ad € **31.789,09** così distinto :

A	LAVORI	€ 26.633,98	
B	ONERI DI SICUREZZA	€ 1.180,00	
C	TOTALE LAVORI OGGETTO DI APPALTO		€ 27.813,98
SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE			
D	<i>IVA Lavori (10%)</i>	€ 2.781,40	
SPESE DI PROGETTAZIONE, D.L.,R.U.P.			
E	<i>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</i>	€ 793,71	
F	<i>Competenze per assistenza al R.U.P.</i>	€ 400,00	
TOTALE GENERALE			31.789,09

-di trasmettere al servizio competente il presente atto per le pubblicazioni sull’albo pretorio online e sulla sezione Amministrazione Trasparente;

Fare fronte alla spesa con il finanziamento di 140.000,00 che nella programmazione delle opere pubbliche è inserita l’operazione denominata “Interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate –, finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3081/2000 - Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti;

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Curinga, 22/12/2017

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F. to: dott. Umberto IANCHELLO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 22/12/2017

IL Responsabile dell'ALBO
F:to Giuseppe CALVIERI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga,22/12/2017

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**