



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 852 del 12/11/2018

AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 05/06/2018

OGGETTO: Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino. Lavori supplementari .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente, con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolar modo il riassetto approvato con deliberazione giunta n. 153 del 6 novembre 2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che :

- con delibera n. 142 del 12/09/2017, la Giunta Comunale di Curinga ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino";
- con determina RdS n. 186 del 29/12/2017 veniva approvato progetto definitivo/esecutivo;
- con determina n. 187 del 29/12/2017 veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei "lavori di rifacimento del manto erboso del campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area a verde circostante via Maggiore Perugino di Curinga" approvando lo schema della lettera di invito alla gara;
- con nota prot. n. 747 del 01/02/2018 mediante pec venivano invitate n. 12 ditte;
- che con determina n. 22 del 27/02/2018 veniva nominata la Commissione per l'espletamento di tutte le procedure di gara.
- che con determina n. R.G. 130 del 29/03/2018 veniva approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione, dei lavori di "Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino" in favore della ditta "Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc -88900 Crotona (KR) P.IVA 02318740798, che ha offerto il ribasso del 35,50% sull'importo lavori a base d'asta, l'importo contrattuale è, quindi, pari ad €27.315,71 (esclusi gli oneri della sicurezza dell'importo di € 847,00 e l'IVA prevista per legge) e rimodulato il quadro economico così distinto :

A)	LAVORI		
	A1 lavori	27.315,71	
	A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	847,00	
	TOTALE LAVORI		28.162,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		

B1 IVA al 10% sui lavori	2.816,27	
B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008	3.000,00	
B3 cassa di previdenza (4% di B2)	120,00	
B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavori a base d'asta)	518,36	
B5 tassa AVCP	30,00	
B6 IVA (22% su B2 e B3)	686,40	
B5 imprevisti ed arrotondamenti	128,60	
B6 ECONOMIA RIBASSO ED IVA	16.537,66	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.837,29
TOTALE COMPLESSIVO		52.000,00

In data 19.04.2018 tra il comune di Curinga e l'impresa aggiudicataria è stata stipulata scrittura privata con valore di contratto tra le parti;

-in data 14.05.2018 venivano consegnati i lavori per 45 giorni consecutivi e quindi con scadenza entro il 28.06.2018;

-che con determina n. 80 del 29.05.2018 veniva approvata perizia di variante che eleva l'importo di contratto da € 27.315,71 ad € 29.767,72 al netto degli oneri della sicurezza secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1 lavori a corpo	29.767,72	
A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	847,00	
TOTALE LAVORI		30.614,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA al 10% sui lavori	3.061,47	
B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008	3.000,00	
B3 cassa di previdenza (4% di B2)	120,00	
B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavori a base d'asta)	569,55	
B5 tassa AVCP	30,00	
B6 IVA (22% su B2 e B3)	686,40	
B7 imprevisti ed arrotondamenti	128,60	
B8 ECONOMIA RIBASSO ED IVA	13.840,81	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		21.385,28
TOTALE COMPLESSIVO		52.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di completare i lavori è emersa la necessità di intervenire mediante dei lavori supplementari sull'area circostante al campo di calcio a cinque, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b, Dlgs 50/2016: " 1- le modifiche nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende: I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti .. B per lavori servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contratto produca entrambi i seguenti effetti : , fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

-in data 17/05/2018 il RUP trasmetteva al progettista la proposta migliorativa espletata dalla ditta Tecnoedil & sort srl ad inserire nei lavori supplementari:

Che le lavorazioni previste consistono in :

-fornitura e posa in opera nuovo anto erboso bicolore trattato e spazzolato fino al completo assestamento dell stesso;

- Sistemazione gradinata esistente

-Fornitura n. 5 cestino porta rifiutirealizzazione impianto sportivo da volley

Il quadro economico dei lavori supplementari è così distinto :

A) LAVORI		
A1 lavori a corpo perizia variante in corso d'opera	46.151,50	
A2)lavori a corpo perizia variante al netto del ribasso del 35,50	29.767,72	
A3 importo lavori supplementari a corpo	17.555,00	
A 4 lavori supplementari a corpo netto del ribasso 35,50%	11.322,98	
A5 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	847,00	
Totale		41.937,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA al 10% sui lavori	4.193,77	
B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008	3.000,00	
B3 cassa di previdenza (4% di B2)	120,00	
B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavoria base d'asta)	518,00	
B5 tassa AVCP	30,00	
IVA su B2 e B3	686,40	
Imprevisti e arrotondamenti	128,60	
Economie, ribassi ed IVA	1.385,54	
Totale B		10.062,31
Totale A + B		52.000,00

Ritenuto dover approvare il nuovo quadro economico dove sono previsti i lavori supplementari € 11.322,98 oltre IVA affidando i lavori di che trattasi alla stessa ditta Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc –88900 Crotone (KR) P.IVA 02318740798

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il coordinamento dei servizi e degli uffici;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del presente atto e s'intende qui integralmente riportata;

1. di approvare il nuovo quadro economico dei dei lavori di "Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino", così distinto :

A) LAVORI		
A1 lavori a corpo perizia variante in corso d'opera	46.151,50	
A2)lavori a corpo perizia variante al netto del ribasso del 35,50	29.767,72	
A3 importo lavori supplementari a corpo	17.555,00	
A 4 lavori supplementari a corpo netto del ribasso 35,50%	11.322,98	
A5 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	847,00	
Totale		41.937,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA al 10% sui lavori	4.193,77	
B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008	3.000,00	
B3 cassa di previdenza (4% di B2)	120,00	
B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavoria base d'asta)	518,00	

B5 tassa AVCP	30,00	
IVA su B2 e B3	686,40	
Imprevisti e arrotondamenti	128,60	
Economie, ribassi ed IVA	1.385,54	
Totale B		10.062,31
Totale A + B		52.000,00

Affidare i lavori supplementari alla ditta Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc - 88900 Crotona (KR) P.IVA 02318740798, per un importo di € 11.322,98 oltre IVA

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile dell' Area Tecnica
f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 05/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

f.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Curinga, 13/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella