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Spett. le
?C Sindaco del Comune di Curinga
Ing Domenico Maria Pallaria

OGGETTO: PROGRAMMA ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

1) Interventi sparsi su tutto Ilstituto Comprensivo Statale G. Marconi (Acconia e Curinga)
€ 239.000,00 — Copertura e tinteggiatura scuola elementare Curinga (intervento complementare a
quello sopra citato) e risoluzione problema allagamento seminterrato scuols media Acconia —
Completato;

2) Intervento scuola elementare Acconia € 435.000,00 — Adeguamento Sismico - Completato;

3) PISL Borgarte — “Ruga San Giuseppe” — Piazza Bevilacqua € 300.000,00 - Lavori Completati; - -

4) Impianto fotovoltaico da 60 KW sulla Scuola media di Curinga Capoluogo € 207.000,00 —
completato, sono state avviate con I'ENEL le procedure di allaccio alla rete pubblica.

5) Asilo Nido di Acconia € 300.000,00 (Fondi FESR 2007/2013) + Lavori di sistemazicne esterna
€ 130.000,00 (Fondi PAC), si sta ultimando la sistemazione esterna;

6) Opere di Urbanizzazione sul territorio di Curinga e Acconia € 450.000,00 - Lavori iniziati
(percentuale di realizzazione circa 50 %);

7) Manutenzione Campo di Calcetto di Acconia, mediante Project Financing - completati e

8) Lavori per manutenzione straordinaria serbatoio di Romatisi e sorgenti ad esso collegate —
Completate; ”

9) Finanziamento € 140.000,00 per impianti sportivi e Chiesa san Giovanni Battista — fase progettuale
avanzata;

10) Finanziamento Polivalenti/Municipi OPCM 52/2013 Sedi C.0.M. € 700.000,00 — Miglioramentc
Sismico e Ristrutturazione dei due Polivalenti e della Delegazione di Acconia, completi di ailarme e
servizio di videosorveglianza, altre ad un intervento di impermeabilizzazione dellz copertura della
parte vecchia del Municipio di Curinga - manca da fare la determina di riapprovazione quadro
economico e capitalato speciale di appalto per via dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli
appalti decreto legislativo n. 50/2016:;

11) Rotatoria SS 18 — Consegnato p';*oge‘tto esecutivo all’ANAS per espietamente gara d'appaito, luned
mattina abbiamo appuntamento @i’ ANAS per definire la nuova convenzione: in virtit deile \/
modifiche apportate e poi si probu*era finalmente zlia gara d’appalto;

12) Intervento di Realizzazione nuova Palestra pelivalente ad Acconis € 800.000,00 - Progetic
esecutivo gia approvato, biso gna avere V'aggiudicazione provvisoria dei laveri enirg » non oltre i \/
31/12/2016; v

13) Finanziamento € 180.000,00 (Drdinanza Soverato) per ripristino pozza e intervenic chiesa del
Carmelo - Fase prog v

14; Pista ciclabile £ 500.0 G ~si'$t<{znno per attivare le procedure di espropriazione. dono aver g
fatto unincortro ;.‘,:‘elimirzare con i soggetti interessati all'esproprio;
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H.’lsnz;amem‘e Cissesto Hirogeologico € 500.000,00 — ente attuatore Provincia di Catanzaro - lavon

gia iniziati (percentuaie di realizzazione oltre il 90 %);




16) Economie del progetto sul rischio idrogeologico Localita Costera per € 150.000,00, dalla
rimodulazione del quadro economico — Fase di apertura delle offerte da parte delle imprese che
hanno partecipato alla manifestazione di interesse (11 imprese);

17) Finanziamento con APQ del 25/11/2010 Dissesto Idrogeologico Loc. Costera importo € 600.000,00
— lavori gia appaltati, il Rup Geom Filippo Rondinelli ha appena comunicato le figure professionali
all’ufficio del Commissario Delegato all'emergenza Idrogeolica e i lavori sono in procinto di iniziare;

18) Intervento integrato di ripristino dell’officiosita idraulica nel territorio di Curinga OPCM 3741*7‘
cofinanziato col POR 2007-2013 — per capirci intervento per realizzazione ponticello sul Randace,
€ 300.000,00 — Lavori gia appaltati nel mese di agosto 2015 e non si & potuto procedere alla
consegna per via della chiusura della vecchia programmazione, con delibera della GR sono stati
trasferiti i fondi sui PAC, cosa che dipende esclusivamente da voil....vista la tragedia dell’altro

giorno, io procederei senza indugi e celermente! f-’«‘??i
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19) Intervento Scuola Elementare di Curinga € 244.000,00 — Adeguamento Sismico (anno 2011) -
completato — fondi ottenuti dalla giunta Ferraro che sono stati riattivati da noi

20) Intervento Scuola dell’infanzia Acconia € 145.000,00 — Ristrutturazione (anno 2011) — completato,
con tanto di inaugurazione;

21) Intervento scuola materna Curinga € 100.000,00 — Ampliamento locali (dicono risalente alla giunta
Ferraro) - completati

22) Intervento Scuola Media di Acconia € 300.000,00 — Adeguamento sismico (anno 2012) -
Completato;

23) Interventi su scuola d’infanzia Curinga € 60.000,00 — Realizzazione copertura mancante - gia
predisposto I'esecutivo da mandare in gara — (Co-finanziato al 30 % da bilancio comunale);

24) Project Financing Cimitero — si sta mandando in gara il progetto preliminare;

25) Project Financing Pubblica Illuminazione — Ristrutturazione e ampliamento impianto esistente -
I'ufficio tecnico sta preparando la proposta da mandare in gara;

A questi si aggiungono altri finanziamenti gia ottenuti, come ad esempio la Piazza di Acconia ed i!
Parco Giochi, che sono fermi per via del’impossibilita di attivare i mutui.






