



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 443 del 06 OTT. 2015

AREA TECNICA
Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 06/10/2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale dell'Istituto Comprensivo -G. Marconi- Curinga Capoluogo .Approvazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- i decreti sindacali n. 7 del 28 ottobre 2014 e n. 8 del 19 novembre 2014, mediante i quali il Sindaco di Curinga ha nominato lo scrivente nelle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Edilizia Privata, nonchè titolare di posizione organizzativa;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per come approvato con deliberazione giunta n. 153 del 6 novembre 2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 del D. lgs. n. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Considerato:

- che il Comune di Curinga è beneficiario del finanziamento "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul Patrimonio scolastico", dell'importo di € 239.090,00 a totale carico dello Stato, giusta delibera CIPE n. 6/2012 e successiva convenzione prot. n. 0011069 del 17 giugno 2013, regolante i rapporti tra il Comune di Curinga ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che per la realizzazione dell'opera sopra specificata con determinazione n. 93 del 25 agosto 2014 è stato conferito incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Vincenzo Panzarella da Curinga, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro al n. 1817;
- che con delibera di G.C. n. 159 del 20 novembre 2014 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo redatto dal tecnico incaricato;
- che con determina n. 24 del 17 febbraio 2015 veniva approvato il progetto esecutivo ;
- che, a mente del comma 2 dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici, con la medesima determina n. 24 del 17 febbraio 2015, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, questa stazione appaltante ha determinato di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, procedendo ad indire la gara di appalto dell'opera mediante procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici;
- che con determina n. 88 del 14 aprile 2015 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata provvisoriamente alla ditta CAPONE Costruzioni S.r.L. con sede nella zona industriale ASICAT di Lamezia Terme, con il ribasso del 14,21% rispetto all'Importo a base d'asta;
- con determina n. 110 del 30.04.2015 veniva approvata in via definitiva ed efficace, fatta a salva la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative riguardo all'informativa antimafia, all'impresa

CAPONE Costruzioni S.r.L. con sede nella zona industriale ASICAT di Lamezia Terme, con il ribasso del 14,21% rispetto all'importo a base d'asta, i lavori di adeguamento strutturale dell'Istituto Comprensivo -G. Marconi- Curinga Capoluogo Finanziamento € 239.090,00 -con determina n. 120 del 15.05.2015 veniva rettificata la determina n. 110 del 30.04.2015 di l'aggiudicazione in via definitiva ed efficace all'impresa CAPONE Costruzioni S.r.L. da Lamezia Terme, i lavori di adeguamento strutturale dell'Istituto Comprensivo -G. Marconi- Curinga Capoluogo Finanziamento € 239.090,00 secondo il quadro economico rimodulato rettificato così distinto :

A	Lavori a misura (di cui € 44.672,51 incid.manodopera 23.953% non soggetti a ribasso)	€ 166.346,31
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 730,00
C	Sommano LAVORI	€ 170.076,31
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a	Iva lavori 10 %	€ 16.634,63
b	Iva oneri di sicurezza	€ 373,00
c	Diritti tecnici: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 19.800,00
d	C.N.P.A.I.A. Diritti tecnici 4%	€ 792,00
e	Iva sui diritti tecnici 22%	€ 4.530,24
p	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.258,38
r	Rup (art. 92 Dlgs 163/2006)	€ 1.141,38
s	AVCP	€ 225,00
	Tariffa istruttoria (art.4,comma7, R.R. 28 giugno 2012, n. 7	€ 90,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 46.844,63
	Economie ribasso di gara ed IVA sui lavori	€ 22169,06
	TOTALE GENERALE	€ 239.090,00

Visto il contratto di appalto rep. 7 del 16.06.2015, registrato a Lamezia Terme il 19.06.2015 al n. 1670 con il quale i lavori venivano affidati alla ditta CAPONE Costruzioni S.r.L. con sede nella zona industriale ASICAT di Lamezia Terme per un importo di € **170.076,31 di cui** €166.346,31 per lavori ed € 3 730,00 per oneri della sicurezza

vista la nota del 01.10.2015 prot. 5303 con la quale il Direttore dei lavori Geom. Pellegrino Pietro ha trasmesso gli atti contabili del 1° SAL alla data del 30.09.2015 per un importo di € 72.110,73 a netto del ribasso di gara ;

Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento Geom. Filippo Rondinelli dell'importo di €78.9825,20 di cui € 71750,18 per lavori ed € 7.175,02 per IVA al 10% ;

Vista la fattura n. 4-2015 del 01/10/2015 di € 78.925,02 trasmessa dalla ditta CAPONE Costruzioni S.r.L. con sede nella zona industriale ASICAT di Lamezia Terme;

visto il DURC On line rilasciato in data 31.07.2015 ditta CAPONE Costruzioni S.r.L. ;

Ritenuto dover approvare gli atti contabili del 1° SAL e disporre la relativa liquidazione ;

Visti:

- il D. Lgs 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;

- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) Approvare il 1° SAL dei lavori di adeguamento strutturale dell'Istituto Comprensivo -G. Marconi- Curinga Capoluogo, redatti dal Direttore dei lavori Geom. Pietro Pellegrino ed eseguiti dall'impresa CAPONE Costruzioni S.r.L. da Lamezia Terme, per un importo di € 72.110,73;
- 2) approvare il 1° certificato di pagamento redatto dal RUP Geom. Filippo Rondinelli di € 78.925,20 di cui € 71.750,18 per lavori ed € 7.175,02 per IVA al 10% ;
- 3) Liquidare la somma di €78.925,02 alla ditta CAPONE Costruzioni S.r.L. da Lamezia Terme a saldo della fattura n.4-2015 del 01/10/2015 di **€78.925,02**;
- 4) di dare atto che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, ammontante ad € 239.090,00 è finanziata nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul Patrimonio scolastico", a totale carico dello Stato, giusta delibera CIPE n. 6/2012 e successiva convenzione prot. n. 0011069 del 17 giugno 2013;
- 5) di far fronte alla spesa di **€78.925,02** necessaria prelevandola dal capitolo di bilancio n. 7890/12
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto, altresì, che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2014.

L'intervento ha il seguente codice CUP D46E12000500001- n. CIG 6142448C6E

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F. to : Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, **07 OTT. 2015**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F. to : Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 31/10/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **07 OTT. 2015**

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Curinga, 07 OTT. 2015

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro