


ORIGINALI



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 239 del 12 LUG 2016

AREA TECNICA Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 30 GIU 2016 **30 GIU. 2016**

OGGETTO: Piano di Azione Coesione (PAC) 2013/2015 - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. "Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura"
-Approvazione 1° SAJ e 1° certificato di pagamento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga è assegnatario di un finanziamento di € 130.000,00 nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013/2015 – "Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura";
 - con deliberazione giunta n. 81 del 19.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare di "Sistemazione area esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura"
 - con determinazione RG n. 459 del 20.11.2013 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori suddetti;
 - con determina n. 4 del 15 gennaio 2015, relativamente all'intervento di sistemazione esterna dell'Asilo Nido comunale sito nella frazione Acconia del Comune di Curinga, veniva conferito all'ing. Elia Bilotta da Curinga, incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, nonché il coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008;
 - con determina n. 21 del 11.02.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, a seguito di tutte le procedure di gara, i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore con sede legale in contrada Turrina fraz. Acconia, n. 55, 88022 Curinga (CZ), giusto ribasso del 33.00 % sul prezzo a base d'asta, per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso);
 - con contratto di appalto Rep. n. 1 del 08/04/2016, registrato a Lamezia Terme i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza -in data 13/04/2016 i lavori venivano consegnati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore;
- Vista la determina n. 83 del 12/04/2016 con la quale veniva *Rimodulato il quadro economico, così distinto:*

A	Importo esecuzione lavori a misura (A.1+A.2)	€ 65.895,00
---	--	-------------

A.1	Importo lavori	€ 45.895,00
A.2	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 20.000,00
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.770,00
C.	Importo totale lavori oneri sicurezza (A+B)	€ 67.665,00
	Spese per l'Amministrazione	
d	Imprevisti	€ 1.795,00
e	Spese tecniche : progettazione , direzione lavori, comprensive di IVA e cassa	€ 10.065,44
f	Spese per accatastamento e supporto al Rup comprensive di IVA e cassa	€ 3.300,00
g	Incentivo alla progettazione RUP	€ 541,62
o	Contributo Aut. Contratti Pubblici	€ 30,00
p	I.V.A. Al 10 % sui lavori edili A	€ 6.589,50
q	I.V.A. Al 10 % sugli oneri di sicurezza B	€ 177,00
r	Incentivi art.92 comma 5 Dlgs 163/2006.	€ 541,62
s	Arredi comprensivi di Iva (22%)	€ 15.000,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.499,50
	Economie di ribasso ed IVA	€ 24.836,44
	TOTALE IMPORTO	€ 130.000,00

Vista la nota del 27/05/2016 del Direttore dei lavori In. Elia Bilotta con la quale trasmette gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 27/05/2016;

Visto il certificato di pagamento n. 1, redatto dal Responsabile Unico del procedimento Arch. Nicola Vasta, dal quale risulta che, ai sensi dell'art. 7.14 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la somma di € 31.555,04 oltre IVA 3.155,50 per complessivi € 34.710,54;

vista la fattura n. 8 del 30.06.2016 di € 34.710,54 trasmessa dalla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC);

Ritenuto dover disporre la relativa liquidazione dalla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1- di approvare gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Elia Bilotta relativi al 1° SAL dei lavori *Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura* ed eseguiti dalla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore alla data del 27/05/2016;

2 - approvare il 1° certificato di pagamento, redatto dal responsabile unico del procedimento, Arch. Nicola Vasta, dal quale risulta che si può pagare alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore la somma di € 31.555,04 + di € 3.155,50 di IVA per complessivi € 34.710,54

3--l'intervento ha i seguenti codici CIG: 6311631AA9 - CUP D47b14000550002

4- di dare atto che la spesa di € 34.710,54 trova copertura sul capitolo 6390/13 del Bilancio Comunale, a valere nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. "*Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura*".



Il Responsabile dell'Area Tecnica F.F.
Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto
2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, li 12 LUG 2016



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. GULLO", written over the printed name.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
12 LUG 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, li 12 LUG 2016



Il Responsabile dell'Albo
Dott. Giuseppe GULLO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. GULLO", written over the printed name.