



# COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

## VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**N. 81 del 26/05/2016**

**OGGETTO :** Piano di Azione Coesione (PAC) 2013/2015 - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. **“Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”**- Autorizzazione Redazione variante in corso d'opera senza aumento di spesa.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno ventisei del mese di **maggio**, alle ore **13,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		x
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore	x	
			Totale	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il Comune di Curinga è assegnatario di un finanziamento di € 130.000,00 nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013/2015 – “Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”;
  - con deliberazione giuntale n. 81 del 19.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare di “Sistemazione area esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”
  - con determinazione RG n. 459 del 20,11,2013 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori suddetti;
  - con determina n. 4 del 15 gennaio 2015, relativamente all'intervento di sistemazione esterna dell'Asilo Nido comunale sito nella frazione Acconia del Comune di Curinga, veniva conferito all'ing. Elia Bilotta da Curinga, incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, nonché il coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008;
  - con determina n. 21 del 11.02.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, a seguito di tutte le procedure di gara, i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore con sede legale in contrada Turrina fraz. Acconia, n. 55, 88022 Curinga (CZ), giusto ribasso del 33.00 % sul prezzo a base d'asta, per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso);
  - con contratto di appalto Rep. n. 1 del 08/04/2016, registrato a Lamezia Terme i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza ;
  - in data 13/04/2016 i lavori venivano consegnati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore;
- Vista la determina n. 83 del 12/04/2016 con la quale veniva *Rimodulato il quadro economico, così distinto:*

<b>A</b>	Importo esecuzione lavori a misura (A.1+A.2)	€ 65.895,00
<b>A.1</b>	Importo lavori	€ 45.895,00
<b>A.2</b>	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 20.000,00
<b>B</b>	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.770,00
<b>C.</b>	<b>Importo totale lavori oneri sicurezza (A+B)</b>	<b>€ 67.665,00</b>
	<b>Spese per l'Amministrazione</b>	
d	Imprevisti	€ 1.795,00
e	Spese tecniche : progettazione , direzione lavori, comprensive di IVA e cassa	€ 10.065,44
f	Spese per accatastamento e supporto al Rup comprensive di IVA e cassa	€ 3.300,00
g	Incentivo alla progettazione RUP	€ 541,62
o	Contributo Aut. Contratti Pubblici	€ 30,00
p	I.V.A. Al 10 % sui lavori edili A	€ 6.589,50
q	I.V.A. Al 10 % sugli oneri di sicurezza B	€ 177,00
r	Incentivi art.92 comma 5 Dlgs 163/2006.	€ 541,62
s	Arredi comprensivi di Iva (22%)	€ 15.000,00
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 37.499,50</b>
	<b>Economie di ribasso ed IVA</b>	<b>€ 24.836,44</b>
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 130.000,00</b>

Con la stessa determinazione n. 83 del 12/04/2016 veniva conferito l'incarico per l'accatastamento dell'asilo Nido ;

Vista la nota trasmessa dal Direttore dei lavori Ing. Elia Bilotta in data 03/05/2016 con la quale chiede al Responsabile Unico del Procedimento l'autorizzazione a modificare la posizione dell'accesso carrabile dell'asilo Nido per avere una migliore funzionalità e fruibilità dell'ingresso, con redazione di una variante in corso d'opera senza aumento di spesa;  
Rilevato che:

-Il responsabile unico del Procedimento attualmente non è ricoperto da alcun tecnico in quanto l'assegnatario ex art. 110 comma 1 - legge 267 /2000 e s.m.i., in data 30/04/2016 ha terminato il rapporto lavorativo e, pertanto l'area di competenza è vacante ;

Ritenuto dover :

1. -prendere atto della richiesta di redazione della variante in corso d'opera senza aumento di spesa e concedere l'autorizzazione a procedere in virtù della vacanza dell'ufficio competente ;
2. -di autorizzare il D.L. Ing. Elia Bilotta a redigere perizia di variante senza aumento autorizzando lo stesso a modificare la posizione dell'accesso carrabile dell'asilo nido per una migliore funzionalità e fruibilità dell'ingresso;

Visti i pareri di competenza;

visto il D. legislativo n. 50 del 18/04/2016

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ad unanimità di voti legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. la narrativa è parte integrante sostanziale della presente deliberazione ;
2. di autorizzare il Direttore dei Lavori Ing. Elia Bilotta, a redigere perizia di variante senza aumento di spesa al fine di modificare la posizione di accesso carrabile dell'asilo nido per avere una migliore funzionalità e fruibilità dell'ingresso alla struttura , dei lavori di *Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura* .
3. di dare atto che la redazione della variante in corso d'opera è senza aumento di spesa e senza modificare il quadro economico di spesa ;
4. la spesa è prevista sul capitolo 6390/13 del Bilancio Comunale, a valere nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. "*Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura*".



**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

**OGGETTO:** Piano di Azione Coesione (PAC) 2013/2015 - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. *“Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”*- Autorizzazione Redazione variante in corso d'opera senza aumento di spesa.

**Giu Giunta Comunale**  
Consiglio Comunale

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000**  
**così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.  
F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F. to : Dott. Umberto Ianchello

## Letto, Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

F. to : Dssa Patrizia Maiello

► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. **n.4948**.

**Data, 17/08/2016**

► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

---

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

**Data, 17/08/2016**

► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

E' copia conforme originale

**CURINGA, 17/08/2016**

**Il Segretario Comunale**

**D.ssa Rosetta CEFALA'**