



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 436 del 31/08/2018

AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 10.08.2018

OGGETTO: Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino. Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente, con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolar modo il riassetto approvato con deliberazione giuntale n. 153 del 6 novembre 2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Premesse:

- con delibera n. 142 del 12/09/2017, la Giunta Comunale di Curinga ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino";
- con determina RdS n. 186 del 29/12/2017 veniva approvato progetto definitivo/esecutivo;
- con determina n. 187 del 29/12/2017 veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei "lavori di rifacimento del manto erboso del campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area a verde circostante via Maggiore Perugino di Curinga" approvando lo schema della lettera di invito alla gara;
- con nota prot. n. 747 del 01/02/2018 mediante pec venivano invitate n. 12 ditte;
- che con determina n. 22 del 27/02/2018 veniva nominata la Commissione per l'espletamento di tutte le procedure di gara.
- che con determina n. R.G. 130 del 29/03/2018 veniva approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione, dei lavori di "Rifacimento manto erboso campo da calcio a cinque ed interventi di manutenzione dell'area verde attrezzata di via Magg. Perugino" in favore della ditta "Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc -88900 Crotona (KR) P.IVA 02318740798, che ha offerto il ribasso del 35,50% sull'importo lavori a base d'asta, l'importo contrattuale è, quindi, pari ad €27.315,71 (esclusi gli oneri della sicurezza dell'importo di € 847,00 e l'IVA prevista per legge) e rimodulato il quadro economico così distinto :

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| A) | LAVORI | | |
| | A1 lavori | 27.315,71 | |
| | A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 847,00 | |
| | TOTALE LAVORI | | 28.162,71 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | B1 IVA al 10% sui lavori | 2.816,27 | |
| | B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008 | 3.000,00 | |
| | B3 cassa di previdenza (4% di B2) | 120,00 | |
| | B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavori a base d'asta) | 518,36 | |
| | B5 taxa AVCP | 30,00 | |
| | B6 IVA (22% su B2 e B3) | 686,40 | |
| | B5 imprevisti ed arrotondamenti | 128,60 | |
| | B6 ECONOMIA RIBASSO ED IVA | 16.537,66 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 23.837,29 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | 52.000,00 |

In data 19.04.2018 tra il comune di Curinga e l'impresa aggiudicataria è stata stipulata scrittura privata con valore di contratto tra le parti;

-in data 14.05.2018 venivano consegnati i lavori per 45 giorni consecutivi e quindi con scadenza entro il 28.06.2018;

-che con determina n. 80 del 29.05.2018 veniva approvata perizia di variante che eleva l'importo di contratto da € 27.315,71 ad € 29.767,72 al netto degli oneri della sicurezza secondo il seguente quadro economico:

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| A) | LAVORI | | |
| | A1 lavori a corpo | 29.767,72 | |
| | A2 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 847,00 | |
| | TOTALE LAVORI | | 30.614,72 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | B1 IVA al 10% sui lavori | 3.061,47 | |
| | B2 Progettazione – D.L. e coord. D. Lgs 81/2008 | 3.000,00 | |
| | B3 cassa di previdenza (4% di B2) | 120,00 | |
| | B4 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei lavori a base d'asta) | 569,55 | |
| | B5 taxa AVCP | 30,00 | |
| | B6 IVA (22% su B2 e B3) | 686,40 | |
| | B7 imprevisti ed arrotondamenti | 128,60 | |
| | B8 ECONOMIA RIBASSO ED IVA | 13.840,81 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 21.385,28 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | 52.000,00 |

Vista gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dall'ing. Natale Rondinelli da cui risulta che la ditta Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc –88900 Crotone (KR) P.IVA 02318740798 ha ultimato i lavori in data 08/06/2018 ed ha regolarmente eseguito gli stessi per un importo complessivo di € 30.614,72

Vista la fattura n. 130 del 03.08.2018 di € 30.614,72 trasmessa dalla ditta Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc –88900 Crotone (KR) P.IVA 02318740798

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva della ditta Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale in via C. Matteotti snc –88900 Crotone (KR) P.IVA 02318740798 con scadenza validità alla data del 23.11.2018

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il coordinamento dei servizi e degli uffici;

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 10/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 31/08/2018

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella